

TH Bratislava - Nové Mesto. Rekonštrukcia sekundarných rozvodov UK a TV - 1. etapa

počet	Realizacia 1. etapa, okruh	prieskum terénu a prestupov do objektov, kontrolné sondy, kontrola drevín	zahájenie rozkopávky, vykopy a otvorenie teplovodného kanala, výrub drevín, demontáž pôvodných rozvodov, montáž nového potrubia	ukočenie rozkopávky a prestupov do objektov, zásyp vykopov	konečná úprava povrchu terénu
1	OST 869 - Piešťanská 7	20.05. až 27.05.2021	od 28.05.2021	do 13.06.2021	do 27.06.2021
2	OST 870 - Sibírska 58	10.05. až 17.05.2021	od 18.05.2021	do 22.06.2021	do 06.07.2021
3	OST 871 - Sibírska 51	23.06 až 30.06.2021	od 01.07.2021	do 05.08.2021	do 19.08.2021
4	OST 872 - Sibírska 34	23.06 až 30.06.2021	od 01.07.2021	do 05.08.2021	do 19.08.2021
5	OST 873 - Sibírska 35	05.05. až 12.05.2021	od 13.05.2021	do 28.06.2021	do 12.07.2021
6	OST 874 - Sibírska 8	10.05. až 17.05.2021	od 18.05.2021	do 22.06.2021	do 06.07.2021
7	OST 875 - Mikovíniho 11	23.06 až 30.06.2021	od 01.07.2021	do 05.08.2021	do 19.08.2021
8	OST 876 - Račianska 15	27.06 až 04.07.2021	od 05.07.2021	do 09.08.2021	do 23.08.2021
9	OST 877 - Račianska 3	30.07. až 06.08.2021	od 07.08.2021	do 11.09.2021	do 25.09.2021
10	OST 888 - Belehradská	10.05. až 17.05.2021	od 18.05.2021	do 22.06.2021	do 06.07.2021
11	OST 2115 - Kováčska3	10.05. až 17.05.2021	od 18.05.2021	do 22.06.2021	do 06.07.2021
12	OST 2117 (617) - Kominárska 4	ukončené v roku 2020	ukončené v roku 2020	ukončené v roku 2020	